

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № ЗОП-20/05.05.2015 г.

Днес 05.05.2020г., на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закон за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с §23 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗОП и чл. 13, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение обявено с Решение на народното събрание от 13.03.2020 г., между:

1. **ОБЩИНА РУСЕ**, Булстат 000530632, с адрес: гр. Русе пл. „Свобода“ № 6, представлявана от Пенчо Милков – Кмет на Община Русе и Сабина Минковска – Началник на Отдел „ФС“, от една страна, наричана по-долу за краткост **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**

И

2. **„НЕЛСЕН - ЧИСТОТА“ ЕООД**, ЕИК 123087321, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ № 111, комплекс „Ембаси Суитс“, бл. А, ет. 3, представлявано от управителя Венцислав Живков Христов, от друга страна, наричано по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**

се сключи настоящото споразумение за изменение на Договор № ЗОП-20/05.05.2015 г., с който на изпълнителя е възложено изпълнението на обществена поръчка за услуга с предмет: **„Събиране на битови отпадъци, в т.ч. разделно събрани битови биоразградими отпадъци, на територията на град Русе и транспортирането им съоръжения/инсталации за третиране на отпадъци“**.

Страните се споразумяха за следното:

§1. Чл. 6 от Договор № ЗОП-20/05.05.2015 г. придобива следната редакция:

Чл. 6. Срокът за изпълнение на този договор се удължава с два месеца считано от отмяната на обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение на основание чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България.

Причини, налагащи изменението:

Постъпило писмо с вх. № 30-5982-1 /04.05.2020 г. от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с което на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за мерките по време на извънредното положение се иска удължаване срока на Договор № ЗОП-20/05.05.2015 г. Разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от ЗМДВИП се явява специална по отношение на ЗОП и по същество представлява специфична хипотеза на обстоятелство, което при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди и което на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 е основание за изменение на договора в частта, отнасяща се до неговия срок за изпълнение без това да засяга предмета на договора.

На следващо място следва да се отбележи, че с решение от 17.03.2020 г. на Кмета на Община Русе е открита процедура за възлагане на обществена поръчка – открита процедура с предмет „Събиране на смесени битови отпадъци, образувани на територията на град Русе и транспортирането им до съоръжения/инсталации за третиране на отпадъци“, по 2 обособени позиции. Съгласно чл. 3, т. 2 и 3 от ЗМДВИП (в редакция до 08.04.2020 г.), в сила от 13.03.2020 г. всички срокове, които попадат в тези две разпоредби следва да спрат до отмяната на извънредното положение. С влизане в сила на § 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП (обн. ДВ бр. 34, от 09.04.2020 г.), от 17.04.2020 г. засегнатите срокове се възобновяват и приключват с изтичане на оставащата към момента на спирането част, т.е. по отношение на горецитираната обществена поръчка следва да се счете, че е стартирала от 17.04.2020 г. С оглед обявеното с Решение на Народното събрание от

13.03.2020 г. извънредно положение и действащите разпоредби от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение са налице обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди и, които са довели до забавяне на процедурата за възлагане на горещитираната обществена поръчка и съответно до невъзможност за възлагане на дейностите по събиране на смесени битови отпадъци, образувани на територията на град Русе след 05.05.2020 г.


Липсата на възлагане на дейностите по събиране на смесени битови отпадъци, образувани на територията на град Русе непосредствено застрашава и би могла да доведе до последващо възникване на опасност за околната среда, както и съществено би затруднила нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на възложителя. Специфичния предмет на услугата е от изключително значение, тъй като ако не се осъществява регулярно, би довела до непосредствен и изключително голям риск за околната среда.

§2. Всички останали клаузи от Договор № ЗОП-20/05.05.2015 г., включително касаещи отчитането на дейностите и тяхното заплащане остават непроменени.


§3. Настоящото споразумение влиза в сила от деня на неговото подписване.

Настоящото споразумение се състави и подписа в ДВА еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.


ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:


ДИМИТЪР НЕДЕВ
Заместник-кмет „Комунални дейности“
при Община Русе
Възложител по чл. 7, ал. 1 от ЗОП,
съгласно Заловед № РД-01-1000/30.04.2020 г.
за допълнение на Заловед № РД-01-942/21.04.2020 г.
на Кмета на Община Русе

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:


ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ
Управител на
„НЕЛСЕН - ЧИСТОТА“ ЕООД




САБИНА МИНКОВСКА
Началник на Отдел „ФС“

*Информацията
е заложена на
осн. чл. 84 от
ЗОП*