

I.2.5. ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ: ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ, СЪДЪРЖАЩ ВРЕМЕВОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ И ОТРАЗЯВАЩ ТЯХНАТА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Календарни дни		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	Запознаване на екипа с наличната документация и обект	■	■																													
2	Определяне на допустимите мерки и необходимите проектни части		■	■																												
3	Определяне на последователността на проектиране на проектите части		■	■																												
4	Уточняване на обхват на проектите части			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
5	Изпълнение на проектите части				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
6	Комплектовка на проекта																											■	■	■	■	■
7	Съгласуване на проектите от проектантите /помежду си/, включително и от лицето упражняващо технически контрол по част Конструктивна.																													■	■	

Забележка: Линейният график е условен. Представен е в календарни дни съгласно категорията на сградата и предполага наличност на цялата необходимата документация и достъп до обекта